000

MDS - B3

MYDIGITAL PROJECT

L'ÉQUIPE







HALIMA LEHAIN **THOMAS**GAYRAUD

RHALID HIDOUN

20/01/2025

Dossier gestion de projet finalisés + premières propositions de solutions + premières propositions graphiques

24/02/2025

Propositions de maquettes abouties + premiers éléments stratégiques à présenter.

Revue de projet avec Laurène afin de valider l'avancée des différents groupes.

Start

My digital Project

12/12/2024

Lancement My digital project et Brief de départ par Laurène BUSSMANN.

03/02/2025

Coaching groupes, revues de projets

12/05/2025

Dépot des dossiers projets et des livrables de chaque spécialité.

05 et 06 Juin 2025

Présentation de groupe finale My digital project. (Jury final ET Laurène)

My digital Project

Finish!

28/03/2025

validation de l'avancée des propositions CMS (Thomas et Rhalid) et dev (Halima).

26/05/2025

Pitch final de chaque projet avec démonstration devant laurène.

Sélection de la solution à implémenter.







| Jalon 0 | Jalon 1 | Jalon 2 | Jalon 3 | Jalon 4 |
|---|---|---|---|--|
| Lancement du projet | Etudes et analyse | Conception | Réalisation | Livraison |
| Choix projet Organisation de l'équipe Mise en place outils gestion de projet, planification | Etude de marché Analyse concurrentielle Recherches sur les cibles / entretiens utilisateurs, personas | Idéation / conception de la solution Branding : vision, mission / raison d'être, identité de marque | Conformité RGPD Rédaction des CGV et/ou CGU | Tests utilisateurs et recettage Mise en forme dossier Préparation soutenance |

°Ë

à agrémenter des livrables "individuels"



RÉPARTITION FILIÈRE



Spécialité

Webmarketing

| Jalon 0 | Jalon 1 | Jalon 2 | Jalon 3 | Jalon 4 |
|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Lancement du projet | Etudes et analyse | Conception | Réalisation | Livraison |
| | SWOT, PESTEL Stratégie marketing | Parcours client Personnalisation de l'offre produit ou service Stratégies SEO, SEA, social media Plan d'action marketing digital | Mise en œuvre de la stratégie SEO, SEA, social media | Tableau de reporting de l'activité marketing digital Proposition d'ajustements des actions de marketing digital |



RÉPARTITION FILIÈRE



Spécialité

Webdesign

| Jalon 0 | Jalon 1 | Jalon 2 | Jalon 3 | Jalon 4 |
|---------------------|---|---|--|---|
| Lancement du projet | Etudes et analyse | Conception | Réalisation | Livraison |
| | Collecte et analyse des données utilisateurs Scenarii utilisateurs Cahier des charges fonctionnel | Arborescence et/ou user flow Wireframes Maquettage et prototypage | Tests utilisateurs sur prototype Corrections Intégration web | Mise en ligne du projet Mise en place d'outils d'analyse Guide d'utilisation pour le client |



RÉPARTITION FILIÈRE



Spécialité

Webdev

| Jalon 0 | Jalon 1 | Jalon 2 | Jalon 3 | Jalon 4 |
|---------------------|---|---|---|-------------------------|
| Lancement du projet | Etudes et analyse | Conception | Réalisation | Livraison |
| | Analyse du besoin utilisateur Conception technique et fonctionnelle | Modélisation UML Création du MCD/MPD Choix et validation des technologies (MVP) | Développement Mise en place des tests (unitaires, fonctionnels) Déploiement et intégration en continu | Documentation technique |



DOSSIER FINAL GROUPE



Contenu du dossier final

L'ensemble de ces livrables est présenté dans un dossier du projet qui comprend les éléments suivants :

- Page de titre (avec les noms et prénoms des étudiants, leurs sections, l'année scolaire, le nom et le logo du projet)
- Sommaire
- Introduction : présentation de la genèse du projet, résumé du concept du projet, annonce du plan
- Livrables des différentes phases du projet
- Lien hypertexte vers le prototype
- Conclusion
- Annexes

Ce plan est donné à titre indicatif. Les étudiants ont la possibilité de s'en émanciper, en fonction de leurs besoins.

Une attention particulière doit être apportée à la mise en forme du dossier, qui se veut refléter le professionnalisme du groupe. Le nombre de pages n'est pas limité et dépend du projet. Attention toutefois à respecter une longueur réaliste : le dossier doit être à la fois exhaustif et synthétique, et faciliter la lecture des membres du jury.

Le dossier est déposé électroniquement à l'équipe pédagogique <u>une semaine avant la soutenance</u>, qui le transmet aux membres du jury. En l'absence de rendu à la date mentionnée, le groupe ne pourra se présenter à la soutenance.

Attention : Le prototype doit être consultable en ligne par les membres du jury au moment du dépôt du dossier.



EVALUATION GROUPE



1.

Présentation

3 minutes de pitch en anglais en début de présentation

35 à 40 minutes de présentation durant laquelle les étudiants reviendront sur leurs motivations à travailler sur le projet, leur organisation, la justification de leurs choix graphiques, techniques et webmarketing, tout en ayant fait la démonstration de leur prototype.

2

Questions

15 à 20 minutes de questions.



GRILLE ÉVALUATION GROUPE



| CRITERES | EVALUATION | | | |
|--|------------|--|--|--|
| Organisation de l'équipe et gestion de projet | | | | |
| Organisation et communication Les rôles de chaque membre de l'équipe sont clairement établis. La répartition des tâches est cohérente et équilibrée. Des réunions d'étape sont réalisées : elles facilitent l'organisation du travail, permettent de détecter les dysfonctionnements et problématiques rencontrés et d'identifier les solutions à mettre en œuvre. L'équipe fait preuve de résilience, elle sait s'adapter aux imprévus. | /10 | | | |
| Outils et méthodes de gestion de projet Un planning du projet et de ses différents jalons est formalisé. Des outils collaboratifs sont mis en place et effectivement utilisés. | /10 | | | |
| Etudes et analyses | | | | |
| Etude de marché et analyse concurrentielle • L'étude de marché est pertinente, elle s'appuie sur une approche quantitative et qualitative. • Les principaux concurrents directs et indirects sont identifiés, le projet proposé est correctement positionné. • Une réflexion sur le modèle économique a été menée. • Les prospects sont bien identifiés par rapport au produit. | /10 | | | |
| Analyse du besoin Les utilisateurs cibles ont été interviewés afin d'identifier leurs besoins. Les besoins sont formalisés au sein de personas. La solution digitale conçue répond aux besoins des utilisateurs. | /10 | | | |
| <u>Cahier des charges</u> Le cahier des charges définit clairement les objectifs du projet. Les spécifications du cahier des charges bornent le périmètre de la solution web, chaque fonctionnalité est bien détaillée. | /10 | | | |





GRILLE ÉVALUATION GROUPE



| Conception et réalisation du projet | | |
|---|------------|--|
| L'exigence des attendus pour cette section est à moduler en fonction des filières représentées au sein | du groupe. | |
| Branding et design graphique L'univers de marque et l'identité visuelle reflètent les valeurs du projet / les qualités du produit. Les choix graphiques sont argumentés. La charte graphique est pertinente et de qualité. Le ton adopté et l'univers rédactionnel permettent d'instaurer une relation de confiance avec les cibles. | /10 | |
| Conception UX / UI Les besoins des utilisateurs ont été identifiés par le biais d'entretiens et/ou d'une enquête quantitative. L'arborescence et/ou le parcours utilisateur sont cohérents avec les besoins des utilisateurs. Le maquettage / prototypage respecte l'identité visuelle définie. Le maquettage / prototypage respecte les conventions d'ergonomie web et d'accessibilité. | /10 | |
| Approche marketing / communication L'approche marketing / communication proposée est cohérente vis-à-vis des objectifs et de la cible du projet. Elle est pensée de façon cross-canal. La ligne éditoriale et les messages-clés diffusés sont pertinents. L'usage des réseaux sociaux et le calendrier éditorial sont cohérents. Le projet développé est optimisé pour le SEO. | /10 | |
| <u>Développement</u> Les choix techniques opérés sont cohérents au regard du projet et/ou des compétences de l'équipe. L'intégration HTML / CSS ou le déploiement CMS est correctement exécuté, et de qualité. Le développement back-end est correct et de qualité, l'architecture du code est cohérente. Le code est documenté. Le projet développé est sécurisé face aux principales menaces. | /10 | |
| Prototype Le prototype est consultable en ligne, au moment du dépôt du dossier. Le jury peut naviguer sur un prototype qui est fonctionnel. Le prototype respecte le cahier des charges et répond aux besoins et objectifs du projet. Les contraintes juridiques (CGV / CGU, mise en conformité RGPD) sont prises en compte. | /10 | |





GRILLE ÉVALUATION GROUPE



| Livraison du projet | |
|---|------|
| Recettage • Un recettage a été effectué pour s'assurer que les fonctionnalités prévues sont présentes et répondent au service attendu. • Les principaux défauts ont été relevés et corrigés. • Un procès-verbal de recettage a été rédigé. | /10 |
| Documentation • Une documentation technique a été rédigée : elle contient a minima une description de l'architecture, des informations sur l'installation et la configuration et des instructions de déploiement. • Un guide utilisateur a été rédigé et mis en forme pour permettre une prise en main autonome de l'interface d'administration du site ou de l'application. • Son format et son contenu guident son destinataire sur l'ensemble des éléments nécessaires. | /10 |
| <u>Dossier</u> L'orthographe et la syntaxe sont irréprochables. Les informations présentées dans le dossier sont pertinentes et permettent la compréhension. La mise en forme du dossier reflète l'ADN du projet, elle est de qualité professionnelle. | /10 |
| Soutenance • La présentation est dynamique. • Le support est de qualité professionnelle. • L'équipe fait preuve d'écoute et apporte des réponses pertinentes lors des échanges. | /10 |
| Total général : | /140 |
| Note finale : | /20 |

Appréciations du jury :

Noms et signatures des membres du jury :





EVALUATIONS INDIVIDUELLES







Webdev : à valider avec votre référente dans le cadre des attentes de la DREETS

